



Ministerio de Justicia y Paz
Despacho de la Ministra



11 de agosto de 2021
MJP-DM-478-2021

Señora
María Elena Castillo Solera
Jefa, Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional
Ministerio de Justicia y Paz

Asunto: Aval Informe de los avances de las metas del PNDIP primer semestre 2021

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. En atención al oficio PLAN/0136-07-2021, el cual remite el Informe de los avances de las metas del PNDIP del primer semestre del 2021; me complace comprobar que las tres intervenciones estratégicas muestran un nivel satisfactorio de avance en las metas y en las actividades correspondientes al plan de acción a pesar de las dificultades planteadas por el contexto actual y la emergencia nacional causada por el virus COVID-10. En este sentido, por este medio doy el aval solicitado al informe. De antemano, muchas gracias.

Cordialmente,

FIORELLA
MARIA
SALAZAR
ROJAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
FIORELLA MARIA
SALAZAR ROJAS
(FIRMA)
Fecha: 2021.08.12
15:35:17 -06'00'

Fiorella Salazar Rojas
Ministra de Justicia y Paz

Anexos:

PLAN/0136-07-2021
MGCC



San José, 27 de julio de 2021
PLAN/ 0136-07-2021

Señora
Fiorella Salazar Rojas
Ministra
Ministerio de Justicia y Paz

Asunto: Solicitud validación de informe de los avances de las metas primer semestre 2021, de las metas PNDIP-2019-2022.

Estimada señora:

Me permito respetuosamente remitir la información correspondiente al Avance las metas de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 2019-2022, con el fin del aval del Despacho, para la validación de la información, misma que fue registrada según corresponde en el Sistema DHELPHOS de MIDEPLAN y autorizada..

Dicho informe se elabora conforme la información suministrada por cada uno de los actores intervinientes en la ejecución de acciones para el cumplimiento de lo establecido por la Institución, así como los avances en el Plan de Acción de las Intervenciones estratégicas.

Lo anterior de conformidad con el "Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022; el cual comprende las orientaciones para el suministro de los reportes institucionales".

Quedo atenta para cualquier consulta al respecto.

Cordialmente,

MARIA ELENA Firmado digitalmente
por MARIA ELENA
CASTILLO SOLERA
SOLERA (FIRMA)
(FIRMA) Fecha: 2021.07.29
12:42:01 -06'00'

Jefatura
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional



Sr. Jeff Rodríguez Alvarado, Jefe de Despacho Ministerio de justicia y Paz.
Archivo.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LOS INDICADORES DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDIP 2019-2022
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2021

Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ¹	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ²	Logros	Auto clasificación
Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. ³	Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.	4,5%	4%	770 (2,66%)	66,5%	€64,97	-	Se ejecutó la oferta en todos los CCP en los períodos Verano y I Regular. En total, durante el semestre se realizaron 372 cursos, con una matrícula general de 3.495 personas de todas las edades. La matrícula de jóvenes de 13 a 17 años fue de 1.238, en tanto finalizaron los cursos 770, lo que equivale a un 62,2% de los matriculados. El cálculo del indicador muestra que el 2,7% de la población de 13 a 17 de las áreas de influencia de los CCP concluyeron los cursos. Existe un	De acuerdo con lo programado.

¹ La estimación presupuestaria corresponde al monto programado del periodo 2019-2022.

² La ejecución presupuestaria según los lineamientos de MIDEPLAN, se reportan en el informe anual.

³ Los Centros Cívicos por la Paz se ubican, Cartago; Garabito, de Jacó; Pococí, de Limón, Aguas Zarcas, de San Carlos; Guararí de la provincia de Heredia; Santa Cruz, Guanacaste, y Desamparados de San José.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Período	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ¹	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ²	Logros	Auto clasificación
								<p>Protocolo aprobado intersectorialmente, y en la planificación se programaron ofertas presenciales, virtuales y bimodales, aprobados por el Comité Técnico Nacional; no obstante, la reactivación presencial en los dos períodos fue muy escasa. Persiste la incertidumbre por el contagio de COVID-19, casi la totalidad del personal sigue en teletrabajo o con escasa alternancia presencial. La gran mayoría de los cursos (ya sea que se planificaran así o no) se reactivaron virtualmente, con escasas ofertas bimodales y excepcionalmente presenciales, pero pasaron a la virtualidad al cerrarse los CCP en razón del aumento de contagios por COVID 19. Ello mantiene los distintos riesgos con respecto a la brecha digital para la población meta y en</p>	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ¹	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ²	Logros	Auto clasificación
								<p>relación con las limitaciones de virtualización de cursos en algunas disciplinas, lo que sigue afectando la permanencia de participantes. Es relevante mencionar que la experiencia del año anterior ha permitido mejora y agilidad en procesos de promoción e información digital mediante redes sociales y se han implementado medidas de mejora para el contacto con población meta (programas de radio, anuncios en medios locales, visitas virtuales y presenciales a centros educativos). Las publicaciones en redes sociales han generado un gran alcance en las comunidades, por lo que, aunque no sustituye la acción comunitaria presencial, permite que el CCP siga en contacto con su contexto de referencia e incluso amplíe sus fronteras. Se han</p>	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Período	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ¹	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ²	Logros	Auto clasificación
								realizado además nuevas articulaciones con otras organizaciones e instituciones en aras de diversificar y ampliar oferta programática, así como la capacitación del personal y la promoción y referencia de población a los cursos del CCP. (Convenio y Protocolo de referencia de casos con MJP-IMAS, cursos virtuales mediante MICITT-INA- o Fundación Carlos Slim, Fundación Transformación en Tiempos Violentos, Fundación Paniamor-FLACSO, Responsabilidad social de Coopeande R.L., UNICEF).	

Nota técnica sobre los procesos de articulación que hacen posible el Programa CCP:

- El informe se produce con información aportada a las Coordinaciones Programáticas de los CCP por las instituciones participantes en el Programa CCP que cuentan con personal de planta, ubicado directamente en la mayoría de las instalaciones del CCP: Ministerio de Justicia y Paz (DIGEPAZ: Coordinaciones Programáticas; DINARAC: Coordinaciones de Casas de Justicia), Ministerio de Cultura y Juventud (Dirección de Cultura, Consejo de la Persona Joven, Sistema Nacional de Educación Musical, Sistema Nacional de Bibliotecas, Escuela Casa del Artista, Taller Nacional de Danza, Taller Nacional de Teatro), Municipalidades de Desamparados, Cartago, Garabito, Heredia, Pococí, San Carlos y Santa Cruz (personal de Administración). Participan en varios CCP: el Patronato Nacional de la Infancia (Centros de Intervención Temprana), los Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (fondos de FODESAF), y los Centros Infantiles de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) del Ministerio de Salud. El MICITT aporta el soporte técnico, cursos virtuales y equipos de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI) que hay en los CCP.
- En el semestre han participado con programática complementaria / proyectos diversos, coordinados entre otras instancias con Instituto Nacional de Aprendizaje, Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia, Universidad Técnica Nacional, universidades privadas (UIA, UACA, UCA, etc.). Además, las sedes locales de distintas instituciones públicas han solicitado espacios físicos de los CCP para desarrollar sesiones de trabajo o implementar proyectos con población meta de las comunidades de referencia de los CCP, con ciertas limitaciones debido a los cierres de los CCP por las



directrices de seguridad higiénica y las regulaciones del Protocolo intersectorial con respecto a los aforos. Los CCP forman parte de distintas redes locales interinstitucionales, de modo que se facilita la canalización de proyectos de estas en los mismos, por ejemplo: las Redes locales de atención y prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, las Comisiones locales del Sistema Nacional de protección a la niñez y la adolescencia, los Consejos Cantonales de Coordinación interinstitucional (CCCI), las Redes Cantonales de Actividad Física y Salud.

- Otras instancias que han participado durante el I semestre 2021:
- Organizaciones no gubernamentales del país pueden desarrollar proyectos afines en las sedes de los CCP, lo que contribuye a aumentar la diversidad de su programática. Tal es el caso de la Fundación PANIAMOR (Investigación Girasoles con financiamiento de FLACSO), Save the Children, PSI (Proyectos en Salud Integral- Population Services International), Fundación Glasswing, RET, Transformación en Tiempos Violentos, entre otras.
- Organizaciones internacionales: en algunos períodos se reciben aportes financieros y técnicos de UNICEF (Proceso CCP sin Paredes), de PNUD (sistema de información para los CCP), la Embajada de los Estados Unidos de América (Proyecto Hacéte escuchar, equipamiento de los CCP).
- Organizaciones comunitarias: propias de cada cantón y que se constituyen en partes interesadas dentro de los CCP.
- Sector privado: empresas locales y nacionales e incluso personas con pequeños emprendimientos, han tenido participación en los CCP, según sus posibilidades han realizado proyectos de responsabilidad social empresarial, algunas donaciones, aportes a proyectos e incluso voluntariado personal con cursos que aportan a la programática del CCP.

Plan de Acción del PNDIP: Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.

**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Actualización del Diagnóstico de capacidad de Oferta Programática, para cada CCP.	2	Durante el segundo trimestre se reanudó la coordinación con el personal de Administración Municipal de los CCP, a efecto de solicitar colaboración de los Dptos. de Salud ocupacional del municipio y determinar la capacidad de aforo de la infraestructura (o capacidad de carga) para los distintos	Los cierres parciales o totales de las instalaciones de los CCP, por acatamiento de medidas sanitarias nacionales o locales, han afectado actividades como	Gestión de Secretaría de Técnica, siendo las Coordinaciones Programáticas quienes realizaron la articulación con las Municipalidades locales.	Secretaría Técnica Programa CCP: Natalia Camacho, Maritza Ortiz, Andrés López.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		espacios destinados a procesos formativos en cada CCP. En el 2020 siguiendo el Protocolo intersectorial se realizó análisis de aforo y señalización en cada espacio respetando el 1.8 m. de distanciamiento. Ya se tiene el informe de la capacidad de cada espacio para formación en los CCP: Aguas Zarcas, Garabito, Cartago, Desamparados, Está en proceso en el CCP Santa Cruz, y está pendiente en CCP Pococí y CCP Heredia (dados los cierres completos de sus instalaciones en el período.	esta que requieren colaboración presencial de la Municipalidad correspondiente. Se debió dar prioridad al diagnóstico de aforos en pandemia, requerido por el Protocolo intersectorial.	Información reportada por cada Coordinación Programática a la Supervisión Técnica.	
Análisis respecto a oferta programática virtual, para cada CCP.	2	En el mes de junio se realizó la Encuesta Análisis sobre Cursos Virtuales en CCP, mediante un formulario en Google Forms. Fue respondida por 75 funcionarias/os de los CCP. Tiene el propósito de analizar sus percepciones a partir de su experiencia en la ejecución de cursos virtuales, a efecto de considerar temas de homologación o mejora en la	Pese al encuadre, se requirió un proceso de negociación para lograr las respuestas, ante interpretaciones erradas, debiendo modificarse algunas preguntas de la encuesta. Hay muchas preguntas abiertas	Cuestionario elaborado por la Supervisión técnica en consulta con las Coordinaciones Programáticas y la Secretaría Técnica del Programa. El procesamiento e informe a cargo de la Supervisora Técnica.	Secretaría Técnica y Comité Técnico Nacional.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		organización de la oferta virtual, aunque brinda elementos incluso para fortalecer aspectos relacionados con la presencialidad. Se realizó el procesamiento de la mayoría de la información y se encuentra en proceso de análisis e informe.	al tratarse de un análisis exploratorio, requiriendo una metodología de categorización cualitativa que ameritó mayor tiempo de procesamiento.		
Análisis con respecto a oferta Programática presencial para cada CCP.	1	Esta actividad está vinculada a la capacidad de infraestructura y se encuentra supeditada a contar con la información.	Se realizará a partir de que se tenga toda la información aportada por cada CCP.		
Análisis de resultados del Diagnóstico actualizado en el Comité Técnico Nacional de CCP para la Aprobación de la Optimización de la Oferta Programática y el Proceso de Matrícula. (se considera aquí el diagnóstico sobre oferta virtual).	2	Se realizó una presentación parcial de resultados de la Encuesta de Análisis de cursos virtuales en CCP en el Comité Técnico Nacional el 2 de julio. Se acordó llevar la información a una Comisión de trabajo del MCJ que analiza la curricula, a efecto de incidir en los aspectos de mejora que se encuentra considerando. Aunque no se ha realizado aún el diagnóstico sobre	Los resultados estarán supeditados al avance que tenga la Comisión interinstitucional correspondiente.	Secretaría Técnica Programa CCP.	Comité Técnico Nacional CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		capacidad de infraestructura y programática, este análisis inicial sobre virtualidad también aporta en ese sentido.			
Implementación de propuestas para optimizar y adecuar la Oferta Programática y la matrícula en función del Recurso Humano disponible, el tiempo destinado a la formación y el espacio físico existente en los CCP.	2	Hay avances parciales, pero no integrales, varios requeridos como medidas urgentes ante la virtualidad emergente por la pandemia. Aunque desde el año 2019 se han realizado análisis en este sentido y se ha elaborado y aprobado instrumentos e impreso formularios, la implementación de estos se ha visto afectada, especialmente para la matrícula al tener que readecuar las actividades a la emergencia sanitaria por COVID, impidiéndose el cumplimiento de algunos procedimientos al no darse presencialidad. Resulta relevante mencionar que, al detectar necesidades de fortalecimiento en las competencias técnicas del personal, las instituciones, incluyendo la Secretaría	Los resultados estarán supeditados al avance que tenga la Comisión interinstitucional correspondiente. Otras propuestas que se realicen ante el Comité Técnico Nacional, dependerán de su aprobación en esta instancia.	Secretaría Técnica del Programa CCP.	Comité Técnico Nacional CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		Técnica del Programa han promovido acciones de capacitación general y direccionado a las Coordinaciones Programáticas para incidir mediante la estrategia CCP Virtual.			
Promoción CCP Sin Paredes/itinerante acompañada de actividades deportivo-recreativas en el CCP. (Promoción realizada por vía virtual y no por este tipo de itinerancia)	2	Respuesta en relación con CCP sin Paredes y Promoción en general: Las actividades de itinerancia del CCP y las actividades deportivas se mantuvieron suspendidas en su amplia mayoría durante el I semestre 2021. Aunque según se instruyó en el Protocolo intersectorial para la organización y funcionamiento de los CCP en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 podría haberse realizado algún proceso formativo deportivo-recreativo con la regulación correspondiente, solamente se dieron unas pocas activaciones y se interrumpieron nuevamente dado al aumento de casos y el cierre de la mayoría de las	Durante el primer trimestre la mayoría de las instituciones se mantuvieron en teletrabajo, con escasa presencialidad de algunas. Se mantuvo la incertidumbre por el avance del COVID-19 y la escasa vacunación en las comunidades de cada CCP. La suspensión de presencialidad en las instituciones educativas y en sitios de congregación	Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica, e informes del Área de Gestión Local (coordina enlaces de CCP sin Paredes con cooperación externa).	Secretaría Técnica Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		instalaciones por recomendaciones de los Comités locales de emergencias y las Municipalidades. El proceso de CCP sin Paredes financiado e iniciado en 2020 con aporte de ICD se mantuvo suspendido. Se dieron algunas visitas de coordinación con organizaciones, instituciones y centros educativos cercanos para promoción de la oferta fija (interna, no itinerante) (CCPHER), o bien con invitación mediante las herramientas virtuales de los centros educativos cercanos. Todos los CCP promovieron la oferta e información para los cursos de verano y del I período regular mediante sus redes sociales. Además, se realizó promoción comunitaria mediante emisoras de radio y televisoras locales (CCPAZ) y en periódicos locales (CCPDES, CCPSCR), elaboración de video entrevistas (CCPGAR) Hubo	juvenil, han implicado la suspensión y divulgación participativa o las presentaciones del CCP en puertas abiertas a la comunidad.		



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		estrategias novedosas como la puesta de afiches en autobuses para promover curso de Verano (CCPDES) pero se suspendió por el aumento de contagios locales y realización de Facebook live promocionales (CCPSCR). Las actividades de cierre del año 2020 reportadas en el informe respectivo, en su amplia mayoría se hicieron virtuales y facilitaron la promoción para el año 2021.			
Promoción CCP Sin Paredes de Oferta Programática en Colegios del Área de Influencia correspondiente.	2	Aplica lo indicado en la acción anterior. Hay un cumplimiento parcial de esta promoción realizada en colegios del área de influencia. Especialmente se reporta de manera presencial en CCP Heredia con visitas directas a centros educativos, Garabito y Desamparados reportaron realizar coordinaciones telefónicas y contactos mediante enlaces técnicos de su participación en redes con representantes de MEP.	Algunas Coordinaciones percibieron como una limitante el período de organización que le tomó al MEP para plantear la propuesta de retorno bimodal, de modo que priorizaron en acciones internas y no en la coordinación con instituciones locales como el	Coordinaciones Programáticas, Supervisión Técnica.	Secretaría Técnica Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		Todos los CCP han realizado promoción de la oferta interna de la matrícula del período regular, mediante redes sociales que es la pauta establecida desde el 2020 como parte de la ejecución virtual, además de lo ya indicado de promoción en medios de comunicación locales.	CCP. Eso afectó el acceso directo a la población meta del área de influencia. Como medida de mejora se instruyó a las Coordinaciones Programáticas para que procuraran la promoción solicitando participación breve en cursos virtuales del MEP donde asiste población meta, especialmente de 7º año y buscando nuevas formas de divulgación, lo cual fue realizado.		
Matrícula de personas usuarias en la Oferta Programática de Verano para cada CCP.	2	La matrícula de verano se realizó exitosamente se realizaron 113 cursos de verano, con una matrícula total de 1148 personas, de las cuales 394 (el 34,3%) fueron población meta entre 13 y 17 años. Los cursos de verano	Se mantuvieron las limitaciones señaladas durante el año 2020 con respecto a la realización de cursos virtuales, tanto de los	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		los terminaron un total de 775 participantes (68% de quienes matricularon). En cuanto al indicador del Plan Nacional de Desarrollo, encontramos que, para la población de 13 a 17 años, los cursos los finalizó un total de 238 jóvenes (171 mujeres y 67 hombres), lo que representa un 0,82% de la población de las áreas de influencia definidas para los CCP.	problemas socioeconómicos de las familias a consecuencia del COVID-19, brechas digitales y en términos de los recursos didácticos que tienden a ser más limitados, en especial con cursos artísticos diseñados para la presencialidad.	Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	
Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de I Período para cada CCP.	2	La matrícula del I período regular se realizó con éxito de manera virtual. Se realizaron 259 cursos. En estos cursos se matriculó un total de 2797 personas y de estas finalizó 1654 personas, es decir un total del 59%. En cuanto al indicador del Plan Nacional de Desarrollo, en el I regular para la población de 13 a 17 años, matricularon los cursos 844 jóvenes y los finalizó un total de 532 jóvenes. El dato calculado en los cuadros adjuntos corresponde a la	En algunos CCP justificado con limitaciones técnicas para la realización de cursos virtuales con mucho aforo (en razón de la disciplina artística), se han aumentado las ofertas de cursos individualizados o de bajo número de participantes, lo que implica una	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	Secretaría Técnica Programa CCP. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		totalidad de matrícula del semestre (no solo para el I Regular). El número de jóvenes que matriculó en el semestre fue de 1.238 y el que concluyó 770, lo que corresponde a un 2,7% de jóvenes del área de influencia de la totalidad de los CCP.	baja en la cobertura de la oferta. Se mantienen además las limitaciones económicas, de conectividad u otras que pueden generar exclusión a sectores que no tienen acceso a la virtualidad. Se reporta también que muchos de estos problemas se reflejan en la permanencia, evidente en la diferencia entre personas que matriculan y personas que finalizan los cursos.		
Monitoreo de uso e implementación de herramientas estandarizadas para el registro y verificación de usuarios que finalizan los procesos formativos.	1	La no presencialidad ha hecho que se recurra al uso de recursos virtuales para matrícula mediante formularios de Google, y	Se han dado dificultades para obtener los datos completos de matrícula	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las	Secretaría Técnica Programa CCP (emite lineamientos).



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		<p>también se adaptó el registro de presencia en clases de manera virtual. Los instrumentos impresos, avalados y creados para una implementación estandarizada del seguimiento de cursos y que permitirían contar con verificación de congruencia de firmas (por ejemplo), han tenido poco o nulo uso, dada la suspensión de clases presenciales desde el 2020.</p>	<p>(especialmente cuando se realiza preinscripción y luego matrícula), hay docentes que indican el envío de los enlaces y que estudiantes no completan los cuestionarios. Aún con matrículas completas, hay docentes que no han entregado a tiempo los informes de personas que finalizan los cursos, lo que afecta los registros recopilados como Programa (quedan incompletos) y los cálculos del indicador. Se han planteado nuevas medidas para fortalecer algunas competencias</p>	<p>instituciones que conforman el Programa, velando por cumplimiento de lineamientos de registro y verificación de usuarios. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.</p>	<p>Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.</p>



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
			requeridas para el cumplimiento y se formulen también directrices claras por parte de las jefaturas de cada institución participante. Ello a efecto de que cale en el personal la diferencia entre gestión por normas, vs gestión por resultados, en el modelo matricial del CCP, pues aún se perciben resistencias a la entrega de información a la entidad rectora.		
Monitoreo general uso de instrumentos de registro en versión digital e impresa para registro y verificación de participación de personas usuarias.	2	El cumplimiento es parcial y paulatino. Cada CCP utiliza el mismo formulario de matrícula y han adaptado los formatos de verificación de participación de personas usuarias al nivel digital, no obstante, hay actividades virtuales, de información, divulgación, abiertas a la	Se requiere un trabajo más sistemático en acuerdos de la Secretaría Técnica del Programa y los enlaces técnicos, a efecto de que sea efectivo el registro de las actividades	Coordinaciones Programáticas integrando datos suministrados por personal de las instituciones que conforman el Programa, velando por cumplimiento de	Secretaría Técnica Programa CCP (emite lineamientos). Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		comunidad mediante foros, Facebook live, etc. que no tienen aún una estandarización de instrumentos de registro. Se ha tomado medidas de verificación mediante conteos de alcances en redes sociales, realizadas por la misma Secretaría Técnica.	y los datos de participantes. Se requiere avalar formas de verificación como conteo de alcances, reproducciones de videos, u otros, a efecto de registrar la llegada de información a la población usuaria.	lineamientos de registro y verificación de usuarios. Supervisión Técnica que realiza informe de Programa.	
Capacitación en Sistema de Información (expediente de población) de CCP, dirigido a personal de Centros Cívicos.	1	La capacitación en el Sistema de Información no fue realizada en el I semestre como se tenía proyectado. No obstante, se logró la finalización de la plataforma del Sistema de información por parte del PNUD y el Programa Regional INFOSEGURA. La instancia cooperante también contrató a 3 personas para apoyar la digitación de la información de matrículas del II período regular 2020 y de cursos de verano 2021 (en algunos CCP), generándose coordinación en diversos	Al realizarse diversas pruebas técnicas del sistema se encontraron algunas funciones que dieron errores, requiriéndose varias revisiones y correcciones, coordinándose tanto las instancias que elaboraron el Sistema como también de representantes de	Secretaría Técnica de CCP, bajo responsabilidad de Mag. Andrés López (jefe Despacho VICEPAZ)	Secretaría Técnica del Programa. Direcciones de Instituciones que conforman en Programa CCP.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



**Intervención Estratégica: Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.
Indicador: Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.
Resultado I Semestre 2021**

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
		<p>aspectos para la recopilación y disposición de la información con las Coordinaciones Programáticas. Se capacitó a la Secretaría Técnica del Programa y a las Coordinaciones Programáticas entre los meses de mayo y junio. También se brindó una información introductoria general al Comité Técnico Nacional de CCP a efectos de preparar las condiciones para la implementación. Se realizó una nueva calendarización para iniciar la capacitación en el mes de julio con los equipos de cada CCP y con el Comité Técnico Nacional.</p>	<p>Tecnología de Información del MJP designados. Se encuentra en proceso la revisión y pruebas finales de lo cual depende programar la capacitación como siguiente fase para la implementación. Se da la limitación de que hay instituciones que aún no han completado información requerida para el inicio del sistema, se encuentra en proceso medidas de mejora al respecto.</p>		



**SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LOS INDICADORES DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDIP 2019-2022
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2021**

Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Avance Semestral I-2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ⁴	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ⁵	Logros	Auto clasificación
Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional	13.547	2021:13.113 (creación de 1.248 espacios)	14.180	108.13%	20.116,7	-	<p>Sobre el particular se debe señalar, que la sobrepoblación y Hacinamiento carcelario, se constituye en una realidad que caracteriza los sistemas penitenciarios latinoamericanos, que no es ajena a la realidad nacional, aspecto que afecta a los centros penitenciarios del país, en modalidad de atención institucional, de mayor contención física, en virtud de las implicaciones que genera este fenómeno en la dinámica de los mismos.</p> <p>Con la vigencia del presente Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, se estableció la Intervención Estratégica Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, el indicador de "Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional", cuya meta para el 2021 es la construcción de 1248 espacios. Sin embargo, para el presente periodo la Institución no crea espacios, por lo que es necesario señalar que como bien se indicó</p>	De acuerdo a lo programado.

⁴ La estimación presupuestaria corresponde al monto programado del periodo 2019-2022.

⁵ La ejecución presupuestaria según los lineamientos de MIDEPLAN, se reportan en el informe anual.



en el Informe del periodo 2020 se logra sobrepasar la meta con la creación de 1.696 nuevos espacios lo cual amplía la capacidad del Sistema Penitenciario Nacional, aportando a la disminución del hacinamiento carcelario. La construcción de nuevos espacios y mejoramiento de infraestructura penitenciaria aporta a la optimización de las condiciones de vida de la población bajo medida privativa de libertad, en el marco de respecto de los derechos humanos de la población privada de libertad. La capacidad real del Sistema Penitenciario para el 2020 es de 14.268.

En esta línea, se retoma lo indicado en el informe de evaluación 2020, donde se puntualiza la creación de los siguientes espacios carcelarios para el alojamiento penitenciario que corresponden a los proyectos realizados en los Centros de Atención Institucional Luis Paulino Mora Mora, Jorge Arturo Montero Castro, Antonio Bastida de Paz y Carlos Luis Fallas, así como en el Centro de Formación Juvenil Zurquí. Cabe señalar que se contabilizan 120 espacios, que corresponden a las instalaciones de las Comunidades Terapéuticas, construidas en tres lugares, en el Centro de Formación Juvenil Zurquí (Heredia), en el Centro de Atención Institucional 26 de julio (Puntarenas) y en el Centro de Atención Institucional Carlos Luis Fallas (Pococí); estas obras fueron construidas con financiamiento del Instituto Costarricense sobre Drogas y la gestión de la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación.



Por otra parte, es necesario mencionar que dada Orden de Juez de Ejecución en el presente periodo se dispuso el cierre de los Módulos C1 Y C2 del Centro de Atención Institucional Luis Paulino Mora, ochenta y ocho espacios, lo cual representa una disminución de la capacidad, la cual para el presente periodo es de 14.180.

2. Plan de Acción del PNDIP: Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.

Intervención Estratégica: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario					
Indicador Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Construcción de módulos de alojamiento en CAI Liberia, CAI 26 de Julio y CAI Nelson Mandela.					
Inscripción del Proyecto	1	Por razón de asignación de recursos financieros el proyecto se encuentra temporalmente suspendido.		Departamento de Arquitectura. DGAS.	
Construcción de nuevos espacios de alojamiento penitenciario para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Puntarenas.					
Trámites y permisos (Ejecución)	2	El 28 de mayo del 2021 se da por finalizada la fase de demolición. Inicia la etapa de construcción del proyecto.		Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB), del	Diego Solano Leandro, Jefatura, Departamento de Infraestructura Penitenciaria Arnoldo Mora Sequeira, Director Ejecutivo- PCIAB.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario
Indicador Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional

Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
				Ministerio de Justicia y Paz.	
Ejecución	2	La etapa de construcción tiene como fecha estimada de conclusión el 27 de setiembre del 2021.		Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes (PCIAB), del Ministerio de Justicia y Paz.	Diego Solano Leandro, Jefatura, Departamento de Infraestructura Penitenciaria Arnoldo Mora Sequeira, Director Ejecutivo- PCIAB.
Construcción de dos módulos para alojamiento penitenciario de población masculina de mediana contención en el CAI Jorge Arturo Montero.					
Elaboración del perfil del proyecto.	1	Este proyecto formó parte del Plan de obras para el año 2021, sin embargo, por falta de presupuesto se incorpora en el Plan de obras que gestiona el Ministerio de Justicia y Paz por medio endeudamiento externo con el Banco Centroamericano de Integración Económica.			
Aval técnico por parte de Planificación Institucional, MJP.	1				
Aval por parte del Ministerio de Seguridad Pública.	1				



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



SECTOR: SEGURIDAD CIUDADANA Y JUSTICIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
METAS DE LOS INDICADORES DE LAS INTERVENCIONES ESTRATEGICAS
PNDIP 2019-2022
INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2021

Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Período	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ⁶	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ⁷	Logros	Auto clasificación
Programa Construyendo Oportunidades.	Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario nacional.	4.900	4.700	4.412	93,87%	290.142,6		Importante destacar que este aspecto en la ejecución de medidas privativas de libertad, es un elemento del abordaje técnico penitenciario, aspecto de relevancia para la población penal y su proceso de inserción social. La población penitenciaria desarrolla actividades de índole laboral, que le permita la adquisición de recursos económicos para la atención de las necesidades propias y de su familia, optar por un cambio de modalidad de atención, favoreciendo los procesos de inserción social, promoviendo el desarrollo personal, así	De acuerdo a lo programado

⁶ La estimación presupuestaria corresponde al monto programado del periodo 2019-2022.

⁷ La ejecución presupuestaria según los lineamientos de MIDEPLAN, se reportan en el informe anual.



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ⁶	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ⁷	Logros	Auto clasificación
								<p>como el desarrollo de capacidades y sentido de responsabilidad durante la ejecución de las penas privativas de libertad.</p> <p>Al respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a los datos registrados, en cuanto a población privada de libertad desarrollando actividades laborales remuneradas es de 4412 personas privadas de libertad, de los Niveles de Atención Institucional, Semi-Institucional, Nivel de Atención a la Mujeres y Penal Juvenil. Cabe agregar, que dicha población se desempeña en diversas actividades tales como proyectos institucionales, empresas privadas, convenios interinstitucionales, entre otros.</p> <p>El resultado de la meta muestra una superación significativa, la Institución ha mantenido y promocionado las ocupaciones laborales a la población privada de libertad en los distintos Niveles de</p>	



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ⁶	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ⁷	Logros	Auto clasificación
								<p>Atención, dado que este aspecto como se señala en los logros, se constituye en un aspecto de la atención técnica que favorece al proceso de inserción social. Se presenta una cantidad importante de población penitenciaria desarrollando actividades remuneradas, entre las actividades desarrolladas se encuentran actividades de servicios generales remuneradas, empresas privadas, nuevos convenios, proyectos de índole industrial y agropecuario.</p> <p>Es necesario aclarar que con relación a la población que se encuentra en Centros de Atención Semi- Institucional, si bien ha afectado a algunas personas privadas de libertad, una significativa cantidad de población ha logrado mantenerse laborando, requisito indispensable para mantenerse en Centros de esta naturaleza. Por tal motivo se presentó solicitud de modificación de meta</p>	



Intervención Estratégica	Programación PND 2019-2022		Seguimiento semestral 2021						
	Indicadores	Metas Periodo	Meta Anual	Absoluto	%	Estimación Presupuestaria ⁶	Ejecución de Recursos al 30/06/21 ⁷	Logros	Auto clasificación
								misma que es aprobada por el ente rector mediante Oficio DM-OF-0601-201 se aprueba modificación de la meta establecida para que la meta del periodo es de 4900; la meta 2021 es de 4700.	

3. Plan de Acción del PNDIP: Programa Construyendo Oportunidades

Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Proyecto Textil para las privadas de libertad ubicadas en el CAI Vilma Curling.	2	Actualmente laboran 15 mujeres privadas de libertad dentro del proyecto, debido a que: 2 máquinas no sirven pues se ha requerido utilizar piezas para reparar otras máquinas. El resto de las máquinas son para otros propósitos diversos a las planas y overlock (máquinas requeridas para producción actual). El Departamento de Industria y Agropecuario ha incluido el proyecto dentro de su presupuesto.		Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Gestionar Sostenibilidad del Proyecto Textil con recursos Institucional para 20 personas.	2				



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Proyecto Gestión Residuos Sólidos (FIFCO) (Empresa firma de convenio Florida Bebidas) Rescate de desechos recuperables	1	Por cerramiento perimetral se requirió realizar cierto nivel de contención de seguridad	El estado de emergencia nacional por covid-19 restringió por medio de protocolos los traslados intra e inter carcelarios de la población, así como también los ingresos de personas de empresas a los centros penitenciarios. Importante mencionar que cada empresa también acató su propio protocolo, estableciendo teletrabajo a la población y limitando las salidas y reuniones presenciales. También, se identifica un déficit importante en recurso policial para la custodia del proyecto. Por lo que se ha detenido momentáneamente hasta lograrse subsanar nudos del proyecto.	Jefatura Nacional de Orientación AI. Asesora Despacho Ministerial	
Reactivación del proyecto.	1				
Proyecto Centro de Atención Semi-institucional CASI Nicoya. Diversificar la producción en las fincas del MJP, dando apertura a nuevos productos y plazas de ocupación laboral.	1	Por la condición emergente de los suelos relacionados a incendio no se generó disponibilidad de suelos hasta el momento.	El estado de emergencia nacional por covid-19 restringió por medio de protocolos los traslados intra e inter carcelarios de la población, así como también los ingresos de personas de empresas a los centros penitenciarios. Importante mencionar que cada institución también acató su propio protocolo, estableciendo teletrabajo a la población y limitando las salidas y reuniones presenciales. Además, ante la coyuntural del país, las instituciones realizaron una priorización en cuanto a la inversión de los fondos públicos, siendo	Jefatura Nacional de Orientación AI.	
Finalizar la negociación con instancias externas (INTA INDER MAG Mercado Chorotega).	1				



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
			muchos proyectos reprogramados sin fecha fija.		
Proyecto Producción de bolsas con producto reciclado. Crear un espacio de constante capacitación y actividad laboral en textilería con material reciclado por parte de los privados de libertad, CAI Nelson Mandela.	1	El mismo, pese a acercamientos y reuniones con las partes no se concretó, a la fecha, no tenemos respuesta concreta de que si se va a realizar o no.	Ante el estado de emergencia por la covid-19, el MJP debió priorizar y maximizar la utilización de los fondos presupuestarios, atendándose en primera instancia las necesidades por covid-19. Esto detuvo momentáneamente los avances en proyectos constructivos para proyectos ocupacionales.	Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Consolidar la instalación de la empresa en el Centro de Atención.	1				
Proyecto Producción mobiliario escolar MEP-MJP Diversificar la producción en actividades autogestionarias, a partir de un convenio con el MEP para la utilización de maderas y generación de muebles y otros.	2	Se realizaron las gestiones estratégicas referente a la planificación y solicitud de donaciones para lograr la ejecución del proyecto. La donación del equipo necesario fue efectiva por parte el INA, así como la gestión por parte del MEP para identificar los productos por producir previamente capacitados por el INA.		Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Acondicionamiento del taller de trabajo.	1	Ante las necesidades de infraestructura que tiene el CAI, no se ha logrado condicionar el espacio por detalles importantes en cuanto a capacidad eléctrica.			



Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional.



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
Proyecto Taller mecánico DGAS. Crear un espacio de capacitación y gestión en mecánica para la atención de la flotilla vehicular del Ministerio de Justicia y Paz. En el Complejo Occidente.	2	El proyecto fue gestionado y operativizado con éxito. A partir del mes de mayo el INA imparte Curso de capacitación de Mecánica Automotriz a un total de 10 jóvenes del Centro de Atención Penal Juvenil Zurqui.		Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Coordinación Inter-Institucional para la concreción	2	-			
Operación Ejecución del proyecto.	2				
Proyecto Expoprefa (Prefabricados) generar proyectos por medio de la articulación pública-privada que permita la incorporación de nuevos espacios de ocupación laboral.	2	El convenio fue suscrito con la empresa, y se dio inicio a la elaboración del proyecto constructivo. Ante las consecuencias económicas producto por los efectos de la pandemia, la empresa detuvo el proceso y avances. Ante ello, la empresa no ha vuelto a manifestarse.		Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Construcción de planta.	1				
Operación y producción	1				
Elaboración del Proyecto "Creando mi PYME" para promover la capacitación en ámbitos administrativos para la creación de emprendimientos por parte de personas privadas de libertad en su fase de egreso.	1	Ante una priorización de resultados, no se han tenido avances en el presente documento.		Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	
Articulación interinstitucional para generar Proyecto de Lavandería de la CCSS que permita ocupación laboral de nuevos espacios de	1				



Secretaría de Planificación Sectorial e
Institucional.



Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "					
Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.					
Actividad crítica	Avance 1= NO 2= SI	Observaciones	Limitaciones	Responsable de aportar los datos	Responsable de avalar los resultados
ocupación laboral a 90 personas privadas de libertad.					
Proyecto Producción concreto (Asociación de Desarrollo Integral Aguas Zarcas, San Carlos) Incursionar en la capacitación de técnicas de concreto, así como, la obtención de experiencia en el ámbito por medio de nuevas plazas de ocupación laboral.	1	La intención e interés de las partes fue suscrito vía convenio.	La principal limitación es la parte presupuestaria, el proyecto no ha encontrado fondos para lograr la construcción necesaria que permita un espacio condicionado para operativizar el proyecto. Ante ello, la ADI no ha vuelto a manifestarse.	Jefatura Nacional de Orientación AI Asesora Despacho Ministerial	