

## Ministerio de Justicia y Paz | Despacho Ministerial

San José, 6 de febrero de 2023  
MJP-DM-083-2023

Señora  
María Elena Castillo Solera  
Jefa  
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

### Asunto: Respuesta al oficio PLAN/ 0005- 01-2023

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo. Me refiero al oficio PLAN/ 0005- 01-2023, donde solicita validación para el Informe de los Avances de las Metas de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 2019-2022.

Al respecto le informo que cuenta con el aval correspondiente.

Cordialmente,

GERALD CAMPOS VALVERDE  
(FIRMA)

Firmado digitalmente  
por GERALD CAMPOS  
VALVERDE (FIRMA)  
Fecha: 2023.02.06  
19:00:51 -06'00'

Msc. Gerald Campos Valverde  
Ministro de Justicia y Paz

📁 Margarita Arce Navarro, Secretaría de Planificación  
📁 Archivo.

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

San José, 18 de enero del 2023  
**PLAN/ 0005- 01-2023**

Señor  
Gerald Campos Valverde  
Ministerio  
Ministerio de Justicia y Paz

**Asunto:** Solicitud validación de informe de los avances de las metas año 2022, PNDIP-2019-2022.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. Me permito respetuosamente remitir la información correspondiente a los resultados de las metas de los indicadores establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública, 2019-2022, con el fin del aval del Despacho, para la validación de la información, misma que fue registrada según corresponde en el Sistema DHELPHOS de MIDEPLAN y autorizada por el ente rector.

Dicho informe se elabora conforme la información suministrada por cada uno de los actores intervinientes en la ejecución de acciones para el cumplimiento de lo establecido por la Institución, así como los avances en el Plan de Acción de las Intervenciones estratégicas.

Lo anterior de conformidad con el "Lineamiento Metodológico - Insumos para elaborar el Balance de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario (PNDIP) 2019-2022; el cual comprende las orientaciones para el suministro de los reportes institucionales".

Quedo atenta para cualquier consulta al respecto.

Cordialmente,

MARIA ELENA CASTILLO SOLERA (FIRMA) Firmado digitalmente por MARIA ELENA CASTILLO SOLERA (FIRMA)  
Fecha: 2023.01.18 13:41:09 -06'00'

Msc. María Elena Castillo Solera  
Jefa  
Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

Evaluación Anual PNDIP 2019-2022

Metas de la Intervenciones Estratégicas PNDIP 2019 2022

| Intervención Estratégica   | Programación PND 2019-2022   |               | Seguimiento anual 2022 |                  |         |  |                                   |  |                                 |
|--|--|---------------|------------------------|------------------|---------|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|  | Indicadores  | Metas Periodo | Meta Anual             | Absoluto         | %       | Estimación Presupuestaria <sup>3</sup> | Ejecución de Recursos al 31/12/22 | Logros   | Auto clasificación <sup>2</sup> |
| Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz. <sup>1</sup> | Porcentaje de población <sup>2</sup> entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente. | 4,5%          | 4.5%                   | 3382<br>(11.67%) | 259.33% | €64,97                                 | € 50,55                           | Se ejecutó la oferta en todos los CCP en los periodos Verano, I y II Regular. En total, durante el año se realizaron 760 cursos. Las personas jóvenes de 13 a 17 años que matricularon y concluyeron fue de 3382. Es importante destacar la incidencia de dos factores que pudieron aumentar el flujo de personas usuarias en los CCP, uno de ellos es la vuelta a | De acuerdo con lo programado    |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Seguimiento anual 2022 |          |   |  |                                   |   |                                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual             | Absoluto | % | Estimación Presupuestaria <sup>3</sup> | Ejecución de Recursos al 31/12/22 | Logros  | Auto clasificación <sup>2</sup> |
|                          |                            |               |                        |          |   |  |                                   | la presencialidad después de la pandemia por COVID-19 y por otra parte, los equipos técnicos de los CCP de Pococí y Desamparados se terminaron de completar con los nombramientos hechos por el Ministerio de Cultura y Juventud, lo que aumenta significativamente la oferta programática disponible. Importante acotar, que los diferentes procesos que se llevan a cabo en los Centros Cívicos por la Paz se hacen de manera conjunta con otras instituciones, las cuales aportan contenido presupuestario |                                 |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Seguimiento anual 2022 |          |   |  |                                   |  |                                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|------------------------|----------|---|--|-----------------------------------|--|---------------------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual             | Absoluto | % | Estimación Presupuestaria <sup>3</sup> | Ejecución de Recursos al 31/12/22 | Logros   | Auto clasificación <sup>2</sup> |
|                          |                            |               |                        |          |   |  |                                   | tanto en términos del recurso humano como en insumos varios que se requieren para el desarrollo de actividades, lo cual incide de manera directamente proporcional en la cantidad de personas usuarias atendidas al año. |                                 |

<sup>1</sup> Los Centros Cívicos por las Paz se ubican, Cartago; Garabito, de Jacó; Pococí, de Limón, Aguas Zarcas, de San Carlos; Guararí de la provincia de Heredia; Santa Cruz, Guanacaste, y Desamparados de San José.

<sup>2</sup> De acuerdo a los datos aportados la población aproximada de los distritos de influencia es de **28.967**. Fuente: "Documento de Actualización del Modelo de prevención de Centros Cívicos por la paz, en el cual se integran instrumentos y nuevos elementos normativos y técnicos producidos entre los años 2014 y 2018. Apartado Áreas de influencia.

<sup>3</sup> **De acuerdo con lo programado:** Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.

**Con riesgo de incumplimiento:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

**Con atraso crítico:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**1. Plan de Acción del PNDIP 2019-2022: Intervención Estratégica Centros Cívicos por la Paz.**

(Nota: en la celda "Avance" favor anotar lo siguiente: 1 si la actividad NO fue cumplida y 2 si la actividad fue cumplida). Todas las celdas son obligatorias.

| <b>Intervención Estratégica:</b> Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.<br><b>Indicador:</b> Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.<br><b>RESULTADO ANUAL 2022</b>   |                          |  |  |   |                                      |
|--|--------------------------|--|--|---|--------------------------------------|
| Actividad crítica  | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones  | Limitaciones   | Responsable de aportar los datos  | Responsable de avalar los resultados |
| 1.- Continuación de las siguientes fases requeridas para el Diagnóstico de capacidad de oferta Programática presencial, para cada CCP integrando diversas variables (capacidad de espacios físicos dedicados a formación en los CCP, recurso humano disponible, tiempo destinado a la formación, entre otras). El diagnóstico debe incluir propuestas para optimizar y adecuar la Oferta Programática y la matrícula acorde con las variables analizadas | 2                        | Dados los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud en tanto a la eliminación de aforos controlados, así como la vuelta a la presencialidad consensuada por todas las instituciones participantes, los Centros Cívicos por la Paz se encuentran trabajando con una oferta programática que ocupa su capacidad absoluta. | La población de los CCP demanda nuevas ofertas, sin embargo, no se cuenta con el personal para poder cubrir mayores de mandas de procesos. | Ministerio de Justicia y Paz, DIGEPAZ, mediante la Secretaría Técnica Programa CCP, con aval del Comité Técnico Nacional y con participación activa de los equipos técnicos de los CCP. | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 2 Promoción del CCP (en sus instalaciones y en comunidad -itinerancia-, especialmente en centros educativos del área de influencia)  | 2                        | Se ha logrado implementar Sin paredes en coordinación con la   | Se encuentran limitaciones asociadas a las restricciones del MEP   | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría Técnica de Programa  | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**Intervención Estratégica:** Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.  
**Indicador:** Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.  
**RESULTADO ANUAL 2022**

| Actividad crítica  | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones  | Limitaciones   | Responsable de aportar los datos   | Responsable de avalar los resultados |
|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| acompañada de actividades deportivo - recreativas y socioculturales. |                          | UCP en algunos casos, para llevar a las instituciones educativas o similares la oferta regular del CCP. Siguen siendo las redes sociales el principal mecanismo de divulgación, así como los medios de comunicación locales en los CCP que se ubican en zonas rurales. | para permitir el desarrollo de actividades que no estén directamente relacionadas con lo académico, lo cual no permite actividades de divulgación en sitio en todas las localidades. No se cuenta con contenido económico que permita crear campañas de divulgación dirigidas a la población meta. | Nacional CCP y Comité Técnico Nacional.  |                                      |
| 2.1. Actividad en verano   | 2                        | Se realiza oferta de verano bimodal  | La población que no tiene acceso a internet, para el caso de la bimodalidad, queda excluida de algunos de los procesos aquellas personas que no cuentan con conectividad.  | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría Técnica de Programa Nacional CCP y Comité Técnico Nacional. | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**Intervención Estratégica:** Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.  
**Indicador:** Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.  
**RESULTADO ANUAL 2022**

| Actividad crítica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones   | Responsable de aportar los datos   | Responsable de avalar los resultados |
|---|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 2.2 Actividad primer periodo Regular  | 2                        | Se realiza oferta I período regular bimodal   | La población que no tiene acceso a internet, para el caso de la bimodalidad, queda excluida de algunos de los procesos aquellas personas que no cuentan con conectividad.  | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría Técnica de Programa Nacional CCP y Comité Técnico Nacional. | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 2.3. Actividad II periodo regular   | 2                        | La oferta programática del II período regular se desarrolla de manera absolutamente presencial, otorgando a las personas la oportunidad de vincularse nuevamente al espacio físico y disminuyendo la brecha que genera el acceso a la conectividad. | Persiste una resistencia del personal de los CCP´s respecto al retorno a la presencialidad, en muchos casos siguen solicitando se les permita hacer teletrabajo, cuando la actividad requiere desarrollarse de manera presencial al hacer atención al público. |  | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 3. Seguimiento de participantes de los procesos formativos para promover su permanencia en la | 2                        | Los CCP´s tienen indicación de  | La dificultad de que el MEP permita  | Ministerio de Justicia y Paz, mediante la Secretaría   | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**Intervención Estratégica:** Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.  
**Indicador:** Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.  
**RESULTADO ANUAL 2022**

| Actividad crítica  | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones  | Limitaciones   | Responsable de aportar los datos   | Responsable de avalar los resultados |
|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Oferta Programática de los CCP.  |                          | generar alertas tempranas para la atención a la deserción, las cuales incluyen seguimiento a personas usuarias mediante llamadas telefónicas y contacto con los padres y madres de familia y/o encargados.                 | desarrollar actividades que no sean de índole académico ha reducido considerablemente la capacidad de convocatoria para la oferta de los CCP. El presupuesto sigue siendo una limitante en tanto no hay acceso a los materiales y otros requeridos para el desarrollo de los procesos. | Técnica de Programa Nacional CCP y Comité Técnico Nacional.  |                                      |
| 4. Programación de Actividades deportivas, recreativas, socioculturales, como motivación para el regreso a clases. | 2                        | La oferta de verano y la de medio período, consiste en la programación de dichas actividades, la cual logró desarrollarse en la mayoría de las localidades. Con el inicio del Programa Profe Comunitario, se iniciaron las | Algunas de las direcciones de los centros educativos del MEP siguen con reticencia de involucrarse en los procesos de los CCP. Hace falta presupuesto para alimentación y transporte para que las personas   | Ministerio de Justicia y Paz; DIGEPAZ; mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional. | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

| <b>Intervención Estratégica:</b> Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.<br><b>Indicador:</b> Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.<br><b>RESULTADO ANUAL 2022</b> |                          |   |   |   |                                      |
|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------------------|
| Actividad crítica  | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones  | Responsable de aportar los datos  | Responsable de avalar los resultados |
|  |                          | acciones de reincorporación y permanencia de la población en riesgo identificada en los CCP.  | usuarias de los CCP tengan la posibilidad de participar de estos espacios.  |   |                                      |
| 5. Realización de Festival y Muestra de Proyectos realizados en el CCP.  | 2                        | Los CCP cierran el año 2022 realizando muestras con las personas usuarias como protagonistas. | Falta de presupuesto para la compra de implementos necesarios para el desarrollo de las actividades.                                  | Ministerio de Justicia y Paz; DIGEPAZ mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional  | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 6. Matrícula de usuarios en la Oferta Programática de Verano para cada CCP   | 2                        | Las matrículas se desarrollaron con normalidad en todos los CCP.                              | No contar con el módulo de matrícula en el Sistema de Registro e Información del Programa ralentiza los procesos y duplica esfuerzos. | Ministerio de Justicia y Paz, DIGEPAZ; mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 7. Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de I Período para cada CCP.  | 2                        | Las matrículas se desarrollaron con normalidad en todos los CCP.                              | No contar con el módulo de matrícula en el Sistema de Registro e Información del Programa ralentiza los procesos y duplica esfuerzos. | Ministerio de Justicia y Paz, DIGEPAZ, mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**Intervención Estratégica:** Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.  
**Indicador:** Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.  
**RESULTADO ANUAL 2022**

| Actividad crítica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones   | Responsable de aportar los datos   | Responsable de avalar los resultados |
|---|--------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| 8. Matrícula de población usuaria en la Oferta Programática de II Período para cada CCP   | 2                        | Las matrículas se desarrollaron con normalidad en todos los CCP.  | No contar con el módulo de matrícula en el Sistema de Registro e Información del Programa ralentiza los procesos y duplica esfuerzos.                      | Ministerio de Justicia y Paz mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional.   | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 9. Monitoreo y acompañamiento en la implementación del Sistema de información en los CCP (registros en el expediente de la población), con el personal de Centros Cívicos por la Paz.                                       | 2                        | Se avanza en el uso obligatoria del sistema por parte de las personas funcionarias en los CCP como acuerdo de Comité Técnico Nacional. Se requiere proceso de refrescamiento para el uso de la herramienta. | No todos los CCP tienen acceso estable a internet, o las personas funcionarias carecen de equipos de cómputo que les permitan hacer la inclusión de datos. | Ministerio de Justicia y Paz mediante Coordinación Programática e instituciones participantes del Comité de Coordinación Interinstitucional.   | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 10. Sistematizar y promover el análisis de los hallazgos y propuestas de los Foros de Juventudes en los Comités de Coordinación Interinstitucional y el Comité técnico Nacional; en aras de mejorar la oferta Programática. | 2                        | Se tomó como acuerdo de CTN en el año 2021. La información fue socializada en los Comités de Coordinación Interinstitucional y los Foros de   | Los horarios de las Coordinaciones Programáticas no coinciden con los momentos en que las personas integrantes de los Foros de Juventudes se encuentran    | Ministerio de Justicia y Paz, DIGEPAZ, en coordinación con el Consejo de la Persona Joven e instituciones participantes en el Comité de Coordinación Interinstitucional. Secretaría Técnica en | Secretaría Técnica Programa CCP      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**Intervención Estratégica:** Programas integrales para la promoción de espacios públicos bajo el modelo de los Centros Cívicos por la Paz.  
**Indicador:** Porcentaje de población entre 13 a 17 años de los distritos de influencia de los Centros Cívicos por la Paz que participan y Concluyen Programas de formación integral articulados interinstitucionalmente.  
**RESULTADO ANUAL 2022**

| Actividad crítica                 | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones          | Responsable de aportar los datos          | Responsable de avalar los resultados |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
|                                   |                          | Juventudes tiene participaciones periódicas en estos. Se incluyó un apartado en los lineamientos de planificación 2023 para asegurar que se cumpla este objetivo. | presentes en los CCP. | Coordinación con Comité Técnico Nacional. |                                      |
| 10.1. Sistematización I periodo.  | 2                        | Se contó con la sistematización a cargo del CPJ   |                       |   | Secretaría Técnica Programa CCP      |
| 10.2. Sistematización II periodo. | 2                        | Se contó con la sistematización a cargo del CPJ   |                       |   | Secretaría Técnica Programa CCP      |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

**1. Meta de la Intervención Estratégica PNDIP 2019-2022: Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.**

| Intervención Estratégica                            | Programación PND 2019-2022                        |               | Avance Anual-2022                        |          |        |                           |                       |   |                              |
|---|---|---------------|--|----------|--------|---------------------------|-----------------------|---|------------------------------|
|   | Indicadores                                       | Metas Periodo | Meta Anual                               | Absoluto | %      | Estimación presupuestaria | Ejecución de Recursos | Logros  | Auto clasificación           |
| Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario. | Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional | 13.547        | 2022: 13.547 (creación de 434 espacios). | 14.040   | 103,63 | ¢ 20.116,7 <sup>1</sup>   | ¢ 4.413,71            | Sobre el particular se debe señalar, que la sobrepoblación y Hacinamiento carcelario, se constituye en una realidad que caracteriza los sistemas penitenciarios latinoamericanos, que no es ajena a la realidad nacional, aspecto que afecta a los centros penitenciarios del país, en modalidad de atención institucional, de mayor contención física, en virtud de las implicaciones que genera este fenómeno en la dinámica de los mismos. Con la vigencia del presente Plan | De acuerdo con lo programado |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Avance Anual-2022 |          |   |                           |                       |   |                    |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------|---|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual        | Absoluto | % | Estimación presupuestaria | Ejecución de Recursos | Logros  | Auto clasificación |
|                          |                            |               |                   |          |   |                           |                       | <p>Nacional de Desarrollo 2019-2022, se estableció la Intervención Estratégica Programa Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, el indicador de "Capacidad real del Sistema Penitenciario Nacional", cuya meta para el 2022 es la construcción de 434 espacios.</p> <p>Durante el presente periodo evaluado, de acuerdo a la información suministrada por la instancia de Arquitectura de la Dirección General de Adaptación Social, la capacidad en este periodo es de 14040. Dicha capacidad del Sistema Penitenciario conlleva a una reducción del hacinamiento</p> |                    |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Avance Anual-2022 |          |   |                           |                       |   |                    |
|--------------------------|----------------------------|---------------|-------------------|----------|---|---------------------------|-----------------------|---|--------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual        | Absoluto | % | Estimación presupuestaria | Ejecución de Recursos | Logros  | Auto clasificación |
|                          |                            |               |                   |          |   |                           |                       | carcelario, lo cual se constituye en un logro institucional importante que favorece una mejora en las condiciones de vida de la población penitenciaria durante la ejecución de medidas privativas de libertad. Es importante anotar acciones realizadas y que le aportan al mejoramiento de las condiciones como es mejoramiento de sistemas electromecánicos tales como seguridad humana y acometidas eléctricas en centros penales a nivel nacional. |                    |

## Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

<sup>1</sup>Corresponde a la Estimación Presupuestaria para el periodo 2019-2022.

<sup>2</sup>Para determinar la auto clasificación.

**De acuerdo con lo programado:** Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.

**Con riesgo de incumplimiento:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

**Con atraso crítico:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

### 2 Plan de Acción del PNDIP:

(Nota: en la celda "Avance" favor anotar lo siguiente: 1 si la actividad NO fue cumplida y 2 si la actividad fue cumplida). Todas las celdas son obligatorias.

| Intervención Estratégica Fortalecimiento del Sistema Penitenciaria.<br>Indicador Cantidad de espacios nuevos y habilitados en el Sistema Penitenciario Nacional.<br>RESULTADO -ANUAL 2022 |                          |   |              |  |                                      |
|---|--------------------------|---|--------------|--|--------------------------------------|
| Actividad critica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones | Responsable de aportar los datos   | Responsable de avalar los resultados |
| Construcción de nuevos espacios de alojamiento penitenciario para la regionalización de la mujer privada de libertad en el CAI 26 de julio, Puntarenas.                                   |                          |   |              |  |                                      |
| 1.1. Entrega de obras a la DGAS   | 2                        | Se recibe obra el 06 de mayo del 2022. Acta número 3-2022 |              | Ministerio de Justicia y Paz: Dirección General de Adaptación Social; Departamento de Arquitectura. Asesoría Jurídica. |                                      |
| 003239 Ampliación de la capacidad de alojamiento y obras complementarias en el CAI Terrazas, del Ministerio de Justicia y Paz, en San Rafael de Alajuela.                                 |                          |   |              |  |                                      |
| 1.1 Aval técnico, aval Ministro Rector e inscripción en el BPIP de MIDEPLAN.  | 2                        | El proyecto cuenta con el Código de MIDEPLAN 003239       |              | Ministerio de Justicia y Paz: Dirección General de Adaptación Social; Departamento de Arquitectura.                    |                                      |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

| Intervención Estratégica Fortalecimiento del Sistema Penitenciaria.<br>Indicador Cantidad de espacios nuevos y habilitados en el Sistema Penitenciario Nacional.<br>RESULTADO -ANUAL 2022 |                          |  |              |                                  |                                      |
|---|--------------------------|--|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Actividad critica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones                                | Limitaciones | Responsable de aportar los datos | Responsable de avalar los resultados |
| 1.2 Proceso de Contratación (Análisis financiero, legal y técnico de las ofertas. Adjudicación de contrato.   | 2                        | Concluido                                    |              |                                  |                                      |
| 1.3 Ejecución de obra.  | 2                        | Orden de inicio el 04 de julio 2022. I FASE  |              |                                  |                                      |
| 1.4 Fiscalización de obras DGAS   | 2                        | Orden de inicio Fase 2 08 de agosto del 2022 |              |                                  |                                      |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica            | Programación PND 2019-2022   |                    | Informe Anual -2022 |          |         |  |                       |  |                                 |
|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|----------|---------|--|-----------------------|--|---------------------------------|
|                                     | Indicadores  | Metas Periodo      | Meta Anual          | Absoluto | %       | Estimación presupuestaria <sup>1</sup> | Ejecución de Recursos | Logros   | Auto clasificación <sup>2</sup> |
| Programa Construyendo Oportunidades | Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario nacional. | 4.900 <sup>2</sup> | 4.900               | 5.003    | 102,10% | ¢290.142,6 <sup>3</sup>                | ¢110.399,61           | Importante de destacar que este aspecto en la ejecución de medidas privativas de libertad, es un elemento del abordaje técnico penitenciario, aspecto de relevancia para la población penal y su proceso de inserción social. La población penitenciaria desarrolla actividades de índole laboral, que le permita la adquisición de recursos económicos para la atención de las necesidades propias y de su familia, optar por un cambio de modalidad de atención, favoreciendo los procesos de inserción social, promoviendo el | De acuerdo con lo programado    |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Informe Anual -2022 |          |   |  |                       |  |                                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------|---|--|-----------------------|--|---------------------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual          | Absoluto | % | Estimación presupuestaria <sup>1</sup> | Ejecución de Recursos | Logros   | Auto clasificación <sup>2</sup> |
|                          |                            |               |                     |          |   |  |                       | desarrollo personal, así como el desarrollo de capacidades y sentido de responsabilidad durante la ejecución de las penas privativas de libertad. Al respecto, es necesario señalar que, de acuerdo a los datos registrados, en cuanto a población privada de libertad desarrollando actividades laborales remuneradas es de 5003 personas privadas de libertad, de los Niveles de Atención Institucional, Semi-Institucional, Nivel de Atención a la Mujeres y Penal Juvenil. Cabe agregar, que dicha población se desempeña en |                                 |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica | Programación PND 2019-2022 |               | Informe Anual -2022 |          |   |  |                       |   |                                 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|----------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------|
|                          | Indicadores                | Metas Periodo | Meta Anual          | Absoluto | % | Estimación presupuestaria <sup>1</sup> | Ejecución de Recursos | Logros  | Auto clasificación <sup>2</sup> |
|                          |                            |               |                     |          |   |  |                       | diversas actividades tales como proyectos institucionales, empresas privadas, convenios interinstitucionales, entre otros |                                 |

<sup>1</sup>Corresponde a la Estimación Presupuestaria para el periodo 2019-2022.

<sup>2</sup>Para determinar la auto clasificación.

**De acuerdo con lo programado:** Cuando el avance de la meta está de acuerdo con lo previsto.

**Con riesgo de incumplimiento:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

**Con atraso crítico:** Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

**1. Plan de Acción del PNDIP: Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades**

| Intervención Estratégica “Programa Construyendo Oportunidades “<br>Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.<br>RESULTADOS -ANUAL 2022 |                          |   |  |  |  |
|---|--------------------------|---|--|--|--|
| Actividad crítica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones   | Responsable de<br>aportar los datos  | Responsable de<br>avalar los<br>resultados |
| 1.-Proyecto Textil para las privadas de libertad ubicadas en el CAI Vilma Curling.  | 1                        | El proyecto continúa generando ropa hospitalaria de uso de la CCSS  | El tiempo de financiamiento de la actividad no se cristalizaron    | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Depto. Industrial y Agropecuario   | Depto. Industrial y Agropecuario           |
| 1.1 Gestionar Sostenibilidad del Proyecto Textil con recursos Institucional para 20 personas.   | 1                        | Se crearon 12 puestos de trabajo financiados con recursos internos para desarrollar costura de prendas de uso Institucional | No se concretó instructor, con el Ministerio de Seguridad Pública. |  |  |
| 2. Proyecto Sistema de cultivo en ambiente controlado (casa sombra)   | 2                        | Se implementa en actividades de producción agropecuaria, lográndose bienes de consumo Institucional.                        |  | Actividad que se ejecuta como parte de la actividad ordinaria del Departamento Industrial y Agropecuario (DIA), con recursos propios en los Centros de Liberia, Nelson Mandela (San Carlos), Jorge de Bravo, (Cartago), Antonio Bastida (Pérez Zeledón). | Depto. Industrial y Agropecuario           |
| 2.1 Implementar producción en clima controlado, para capacitación a los participantes, y obtención de productos de consumo Institucional.   | 2                        | Se ejecuta con recursos propios, y en algunos casos con el apoyo en capacitación por parte del INA.                         |  |  |  |
| 3. Proyecto Taller mecánico DGAS. Crear un espacio de capacitación y gestión en mecánica para la atención de la flotilla vehicular del  | 2                        | Se concluyó como etapa de proyecto desde el objetivo terminal.  | Operatividad interdependiente                                      | Dirección General de Adaptación Social Servicios de Orientación.   | Servicios de Orientación.                  |

Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional

| Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "   |                          |   |   |  |   |
|---|--------------------------|---|---|--|---|
| Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional.  |                          |   |   |  |   |
| RESULTADOS -ANUAL 2022  |                          |   |   |  |   |
| Actividad crítica   | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones   | Limitaciones  | Responsable de<br>aportar los datos  | Responsable de<br>avaluar los<br>resultados |
| Ministerio de Justicia y Paz. En el Complejo Occidente.   |                          |   | que requiere consolidación  |  |   |
| 3.1 Operación Ejecución del proyecto.   |                          |   |   |  |   |
| 4.-Proyecto Panadería Ampliar los servicios de la panadería, así como su producción, en miras al fortalecimiento de la producción de pan para la DGAS y ampliación de espacios de ocupación laboral | 2                        | Se asignaron recursos presupuestarios para la compra de los equipos,  | Las compras no pudieron ejecutarse porque el proyecto no estaba inscrito ante el banco de proyectos de MIDEPLAN | Ministerio de justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social, Departamento Industrial Agropecuario | Depto. Industrial y Agropecuario            |
| 4.1 Acondicionamiento de local en el Complejo Zurquí, e implementar nueva planta de producción en CAI Terrazas.   | 2                        | Se realizaron mejoras a la planta en el Zurquí, se construyó zona de lavado de cajas, bodega de almacenamiento y zona de carga. | La planta de producción en terrazas no pudo ejecutarse en razón de lo consignado en el punto anterior.          |  |   |
| 4.2 Ejecución, Producción de 12 millones de unidades de piezas de pan de 45 g. Equipar y consolidar planta de producción en CAI Terrazas.   | 2                        | Se ha ejecutado el 50 % de la producción Planificada en el Zurquí.  | La planta en terrazas no estará disponible.   |  |   |
| 5. Elaboración del Proyecto "Creando mi PYME" para promover la capacitación en ámbitos administrativos para la creación de  | 1                        | Se continuará trabajando de manera interinstitucional en la elaboración de una  |   | Ministerio de Justicia y Paz, Dirección General de Adaptación Social                                       | Dirección General de Adaptación Social.     |

**Ministerio de Justicia y Paz | Secretaría de Planificación Sectorial e Institucional**

| Intervención Estratégica "Programa Construyendo Oportunidades "  |                          |  |              |                                     |   |
|--|--------------------------|--|--------------|-------------------------------------|---|
| Indicador Número de personas privadas de libertad que participan en actividades ocupacionales remuneradas dentro del Sistema Penitenciario Nacional. |                          |  |              |                                     |   |
| RESULTADOS -ANUAL 2022   |                          |  |              |                                     |   |
| Actividad crítica  | Avance<br>1= NO<br>2= SI | Observaciones  | Limitaciones | Responsable de<br>aportar los datos | Responsable de<br>avaluar los<br>resultados |
| emprendimientos por parte de personas privadas de libertad en su fase de egreso.   |                          | propuesta metodológica que permita el acceso a pymes por parte de Población Privada de Libertad. |              |                                     |   |